



COMMUNE DE SADA
1 Place de l'hôtel de Ville
BP 107
97640 SADA

N° 42 /Maire/DGAST/23
Affaire suivie par : Fatoumia ISSA
Tél : 06 39 67 98 04
Mail : fatoumia.issa@mairiedesada.fr

CONSTRUCTION DE LA MAISON FRANCE SERVICES (MFS) DE SADA

Montant des subventions obtenues	
ETAT/CCT 2019-2022	1 139 496,00 €
ETAT/CCT	504 053,60 €
3CO - 2023 - Délibération n°25	105 100,00 €
Part commune	769 265,91 €
Total subvention	2 517 915,51 €

Lot n°	Désignation	Estimation initial	Lot n°	Désignation	Entreprise retenue	Montant marché	Avenant	Montant total
1	Demolition- gros oeuvre	1 039 505,00 €	1	Demolition- gros oeuvre	Placo oi	1 599 277,50 €	78 351,00 €	1 677 628,50 €
2	Vrd-aménagement extérieur	150 890,00 €	2	Vrd-aménagement extérieur	Massulaha	257 735,00 €	- €	257 735,00 €
3	Platerie/peinture	163 454,00 €	3	Faux-plaond	PRO BAT	76 095,00 €	- €	76 095,00 €
4	Menuiseries alu et bois	152 300,00 €	4	Peinture	RSTB	68 578,00 €	- €	68 578,00 €
5	plomberie-sanitaire/carrelage	85 415,00 €	5	Menuiserie	Impact 2000	259 127,00 €	- €	259 127,00 €
6	Electricité CFO/cfa	203 105,00 €	6	Sanitaire/plomberie	IS plomberie	32 834,00 €	- €	32 834,00 €
7			7	Carrelage/faïence	EMPM	53 030,00 €	- €	53 030,00 €
8			8	Electricité CFO/cfa	SRT TELECOM	277 759,00 €	- €	277 759,00 €
9			9	Ascenseur	Mayotte ascenseur	59 700,00 €	- €	59 700,00 €
Modification R+4								
Mission faisabilité						6 425,00 €	- €	6 425,00 €
Estimation travaux à réaliser						400 000,00 €	- €	400 000,00 €
Montant des travaux initiaux		1 794 669,00 €	Montant des travaux					3 168 911,50 €
Montant des études		240 027,00 €	Montant des études					240 027,00 €
Montant total de l'opération initial		2 034 696,00 €	Montant total de l'opération					3 408 938,50 €
						Besoin en financement		891 022,99 €
						Dont 3CO 2024		105 100,00 €
						Reste		785 922,99 €

Le Maire
Houssamoudine ABDALLAH